



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

EM: 06 MAI 2022

PROTOCOLO Nº 095/2022



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS-SEMOP  
Rua Arlindo Loureiro das Neves, 24 - Jardim Santa Rosa - Guarapari/ES - 29217-235  
tel.: 3361-5630/ 3362-4703 - Email: semop@guarapari.es.gov.br

Guarapari/ES, 06 de Maio de 2022.

Ofício nº: 016/2022.

Assunto: **Resposta a COMISSÃO ESPECIAL PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA.**

Ilmo. Sr. Presidente,

Em atenção a Solicitação de Informação da COMISSÃO ESPECIAL PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA, segue abaixo:


1. Após paralização foi realizada nova Licitação para a complementação da obra;
2. Houve paralização das obras em virtude da rescisão contratual entre o município e a Empresa Brava Construções Ltda
3. No site do Geo-obras encontram-se disponíveis todas as medições referentes ao contrato 069/2020,
4. Restam apenas a conclusão da fachada e complemento do acabamento da parte interna.
5. FACHADA: 06 meses após o reinício (o processo encontra-se na COPEL para marcar Licitação.

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 04 meses após o reinício (já licitado, o processo encontra-se na SEMAD para elaboração do contrato).

6. FACHADA: não licitada ainda.

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES: Himalaia Refrigerações e Conservação Eireli.

Atenciosamente

  
**EMANUEL DE OLIVEIRA VIEIRA**  
Secretário Municipal da SEMOP  
Matricula nº 258113

**À COMISSÃO ESPECIAL PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA.**  
Câmara Municipal de Guarapari/ES